

**CRONOGRAMA PJ MINAS 2017**

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| Janeiro   | Planejamento de atividades municipais.<br>Articulação com parceiros e preparação para lançamento do projeto.  | 02 a 31                |
| Fevereiro | <b>Curso de Formação de Coordenadores</b>   | Do dia 08 ao dia 10    |
|           | Apresentação do projeto nas escolas;  | Do dia 13 ao dia 24    |
|           | <b>Cerimônia de Lançamento no Município.</b>  | Do dia 20 ao dia 31/03 |
|           | Oficina para apresentação do projeto e cronograma de atividades para os estudantes inscritos. (Atividade realizada com estudantes no mesmo dia do lançamento, ou a critério da Câmara Municipal)  | Do dia 20 ao dia 17/03 |
| Março     | Municípios registram dados da etapa de implantação no Moodle. <b>ETAPA DE IMPLANTAÇÃO ENCERRADA.</b>  | Do dia 01 ao dia 01/04 |
|           | Oficinas de Formação Política (04)  | Do dia 06 ao dia 31    |
| Abril     | Oficinas de Formação Temática (1 tema+3 subtemas)   | Do dia 03 ao dia 28    |
| Maio      | Oficina de Planejamento: Diagnóstico local  | Do dia 02 ao dia 05    |
|           | Oficinas para construção das propostas:<br>1. Diagnóstico Local;<br>2. Redação das Propostas;<br>3. Dinâmica das Plenárias.   | Do dia 08 ao dia 31    |
| Junho     | <b>Realização da Plenária Municipal.</b><br>Encaminhamentos a serem feitos pelas câmaras municipais:<br>1. Do documento completo de propostas da Plenária ao Legislativo Municipal;<br>2. Do documento de propostas prioritizadas na Plenária para o polo regional;<br>3. Indicação de tema para edição 2018.   | Do dia 01 ao dia 23    |
|           | Municípios registram dados da etapa municipal no moodle. <b>ETAPA MUNICIPAL ENCERRADA.</b>  | Dia 23                 |
|           | Polos Regionais fazem divulgação:<br>1. Do documento de propostas para Plenária regional;<br>2. Dos temas sugeridos por todos os municípios da regional, para edição 2018.  | Até dia 27             |
|           | Municípios realizam:<br>1. Oficina de estudo do documento de propostas da regional;<br>2. Discussão sobre os temas sugeridos pelos municípios da regional, para edição 2018.  | Do dia 28 ao dia 14/07 |
| Julho     | Municípios realizam:<br>1. Oficina de estudo do documento de propostas da regional;<br>2. Discussão sobre os temas sugeridos pelos municípios da regional, para edição 2018.  | Do dia 28 ao dia 14/07 |
| Agosto    | <b>Realização da Plenária Regional</b>  | Do dia 01 ao dia 23    |
|           | Polos regionais encaminham para ALMG:<br>1. Documento de propostas prioritizadas na Plenária Regional;<br>2. Tema sugerido pelos estudantes de cada regional para edição 2018;<br>3. Inscrição de estudantes e coordenadores participantes das atividades da Etapa Estadual.<br>4. Registros da Etapa Regional no Moodle. <b>ETAPA REGIONAL ENCERRADA</b> | Até dia 23             |
| Setembro  | ALMG faz divulgação:<br>1. Do documento de propostas para Grupos de Trabalho;<br>2. Dos textos sobre os 03 temas a serem votados para edição 2018.  | Até dia 06             |
|           | Realização de oficinas de estudo e debate sobre:<br>1. Textos sobre os 03 temas a serem votados para edição 2018;<br>2. Dinâmica dos Gts e Plenária Estadual;<br>3. Documento de Propostas.   | Do dia 11 a 19         |
|           | Atividades da Plenária Estadual.  | Do dia 20 a 21         |
|           | <b>Realização da Plenária Estadual.</b>   | Dia 22                 |